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第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区 　

共用廊下内

第一工区(バルコニー)

共用廊下内

屋上防水 屋上

第一工区(室外機置場)

第二工区(4Fルーフ)

第二工区(5Fルーフ)

第二工区(庇)

第一工区

第二工区

共用廊下内

足場 第一工区足場検査 第二工区足場検査

下地・タイル 第一工区下地検査 第二工下地検査

シーリング 第一工区シール検査 第二工区シール検査

塗装 共用廊下内塗装検査 第二工区一部塗装検査 第一工区塗装検査 第二工区塗装検査

防水 第二工区防水検査 第一工区防水検査 共用廊下内防水検査

長尺 第一工区長尺検査 第二工区足場解体前検査

解体前検査 第二工区一部足場解体前検査 第一工区足場解体前検査 最終検査

5月1月

緊急：090-8342-5445

工事期間中を通じお洗濯ものは干せなくなりますが、休工や進捗により可能な日程もあります。洗濯物可不可情報は工事掲示板またはホームページの洗濯物カレンダーをご覧ください。

現場住所

東京都葛飾区亀有5－41－10

現場名

サンクレイドル亀有大規模修繕工事

工期

2026年１月１3日(火)～2026年５月１3日(水)　

現場管理：松島　清文 電話：03-6657-0901

２月 ３月 ４月

シーリング

各所養生
共通仮設

タイル・塗装
下地補修

足場組立解体

塗装

床シート・付帯防水
(長尺)

洗浄
(高圧・薬品)

検査日
報告

騒音・振動 騒音発生日

臭気 臭気発生日

クリーニング

ルーフバルコニー
・庇等防水

(ウレタン防水)

養生・面格子取り外し

資材倉庫 一次側電気

仮説トイレ 事務所設置

長尺撤去 下地補修

錆止塗布

調査

調査

洗浄 ウレタン 塩ビ

長尺撤去・下地補修

バルコニー内 外壁

ウレタン 長尺

立上り撤去

庇・

階段一部

調査


