
                                 月

                                 日 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

　工事名          曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区

共用廊下内

第一工区

第二工区 　

共用廊下内

第一工区(バルコニー)

共用廊下内

屋上防水 屋上

第一工区(室外機置場)

第二工区(4Fルーフ)

第二工区(5Fルーフ)

第二工区(庇)

第一工区

第二工区

共用廊下内

足場

下地・タイル

シーリング

塗装

防水

長尺

解体前検査

検査

現場名 現場住所

サンクレイドル亀有大規模修繕工事 東京都葛飾区亀有5－41－10 2026年１月１3日(火)～2026年５月20日(水)　

工期

現場管理：松島　清文 電話：03-6657-0901 緊急：090-8342-5445

1月 ２月 ３月 ４月 5月

工事期間中を通じお洗濯ものは干せなくなりますが、休工や進捗により可能な日程もあります。洗濯物可不可情報は工事掲示板またはホームページの洗濯物カレンダーをご覧ください。

シーリング

各所養生
共通仮設

足場組立解体

タイル・塗装
下地補修

洗浄
(高圧・薬品)

塗装

床シート・付帯防水
(長尺)

ルーフバルコニー
・庇等防水

(ウレタン防水)

クリーニング

騒音・振動 騒音発生日

臭気 臭気発生日

検査日
報告

養生・面格子取り外し

資材倉庫 一次側電気

仮説トイレ 事務所設置

長尺撤去 下地補修

錆止塗布

調査

調査

長尺撤去・下地補修

バルコニー内

調査

ウレタン

ウレタン

自社検査

是正

居住者

バルコニーアンケート

及び是正

管理組合

足場解体前検査

及び是正

解体後

自社検査

是正

解体後

管理組合

検査・是正

居住者

4・5Fルーフ

アンケート

及び是正

外壁面格子復旧

網戸復旧

予備日


